

RPIII.44.56.2021.EK

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.56.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0063/18 z dnia 29 lipca 2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	1 - 5 lipca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Sulmierzyce
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	5080018848
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Wójt Gminy Sulmierzyce
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji	[dane zanonimizowano]– Wójt Gminy Sulmierzyce

	w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	RPLD.04.01.02-10-0063/18 z dnia 29 lipca 2019 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 204 476,33 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce" - IZP.271.1.26.2019.AS - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce – IZP.271.1.20.2019.AS
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	28 lipca 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. **Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce" - znak postępowania IZP.271.1.26.2019.AS**

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce". Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

- **Cześć I** zamówienia obejmowała świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce. Zakres zamówienia obejmował nadzór nad wykonaniem dokumentacji wykonawczej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów solarnych wraz z modułem fotowoltaicznym, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wykonawczą.
- **Cześć II** zamówienia obejmowała świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na biomase (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż zestawu solarnego

wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Zakres zamówienia obejmował nadzór nad wykonaniem dokumentacji wykonawczej niezbędnej do wymiany kotła wraz z dostosowaniem kotłowni do magazynowania i podawania nowego paliwa, dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania zestawu solarnego, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 29.10.2019 r., na podstawie notatki służbowej na łączną kwotę 341 328,60 zł netto, co stanowiło równowartość 79 163,35 euro. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia ustalona została na łączną kwotę 47 295,25 zł netto, co stanowiło równowartość 10 969,06 euro, w tym dla:

- Część I – 37 163,12 zł netto / 8 619,13 euro,
- Część II – 10 132,13 zł netto / 2 349,92 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 06.08.2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce nr 25/2018 wraz z zmianami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.11.2019 r. pod numerem 618938-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ w dniu 05.11.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zatwierdzona przez kierownika Zamawiającego w tym samym dniu).

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.11.2019 r. do godz. 9:00.

Zamawiający **nie wymagał** wniesienia **wadium**.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwość składania **ofert wariantowych** oraz **nie przewidział** możliwości udzielenia **zamówień**, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 14.11.2019 r. o godz. 9:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **68 875,56 zł brutto, w tym Część I – 48 000,00 zł, Część II – 20 875,56 zł**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Część I:

1. NEOENERGETYKA Sp. z o.o., 02-494 Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10

- z ceną wykonania 44 280,00 zł brutto,
- doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

- wykonawca oświadczył, że inspektor nadzoru branży sanitarnej skierowany do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora branży sanitarnej przy realizacji zadania/umowy nie wymienionego w warunku minimalnym, które obejmowało montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych – ilość zdań/umów - 3
 - wykonawca oświadczył, że inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej skierowany do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania/umowy nie wymienionego w warunku minimalnym, które obejmowało montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych – ilość zdań/umów - 3
 - wykonawca oświadczył, że inspektor nadzoru branży elektrycznej skierowany do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora branży elektrycznej przy realizacji zadania/umowy nie wymienionego w warunku minimalnym, które obejmowało montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych – ilość zdań/umów - 3
- jakość świadczonej usługi
- wykonawca oświadczył, iż zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji oraz do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów Prawo zamówień publicznych

2. ASC Janusz Bartosz, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 40

- z ceną wykonania 59 040,00 zł brutto,
- doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
- wykonawca oświadczył, że inspektor nadzoru branży sanitarnej skierowany do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora branży sanitarnej przy realizacji zadania/umowy nie wymienionego w warunku minimalnym, które obejmowało montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych – ilość zdań/umów - 3
 - wykonawca oświadczył, że inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej skierowany do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania/umowy nie wymienionego w warunku minimalnym, które obejmowało montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych – ilość zdań/umów - 3
 - wykonawca oświadczył, że inspektor nadzoru branży elektrycznej skierowany do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora branży elektrycznej przy realizacji zadania/umowy nie

wymienionego w warunku minimalnym, które obejmowało montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych – ilość zdań/umów - 3

➤ jakość świadczonej usługi

- wykonawca oświadczył, iż zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji oraz do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów Prawo zamówień publicznych.

Część II:

1. NEOENERGETYKA Sp. z o.o., 02-494 Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10

➤ z ceną wykonania 19 680,00 zł brutto,

➤ częstotliwość świadczenia usługi

- wykonawca zobowiązał się do zapewnienia 4 pobyćów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych

➤ jakość świadczonej usługi

- wykonawca oświadczył, iż zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji oraz do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów Prawo zamówień publicznych

2. ASC Janusz Bartosz, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 40

➤ z ceną wykonania 1 230,00 zł brutto,

➤ częstotliwość świadczenia usługi

- wykonawca zobowiązał się do zapewnienia 3 pobyćów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych

➤ jakość świadczonej usługi

- wykonawca oświadczył, iż zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji oraz do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów Prawo zamówień publicznych

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.11.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Część I:

- cena oferty – 60 %,
- doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – 18 %,
- jakość świadczonej usługi – 22 %

Część II:

- cena oferty – 60 %,
- częstotliwość świadczenia usługi – 20 %,
- jakość świadczonej usługi – 20 %

Zamawiający **przewidział** w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. **procedury odwróconej**, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp** dokonał poprawienia omyłki rachunkowej w ofercie złożonej na Część I przez Wykonawcę NEOENERGETYKA sp. z o.o.

W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp** zwrócił się do Wykonawcy ASC Janusz Bartosz udzielenie wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w zakresie oferty złożonej dla Części II zamówienia. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 21.11.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę NEOENERGETYKA sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie Części I i II, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 02.12.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez NEOENERGETYKA Sp. z o.o., 02-494 Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10 z ceną wykonania:

- dla Części I - 43 050,00 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej)
- dla Części II - 19 680,00 zł brutto

W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy ASC Janusz Bartosz, złożonej w zakresie Części II.

W dniu 02.12.2019 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofercie odrzuconej zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą mailową.

W dniu 10.12.2019 r. Zamawiający zawarł **umowy nr IZP.272.26.2019** z wybranym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 10.12.2019 r. pod nr 510269200-N-2019.

2. Postępowanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce”, znak postępowania IZP.271.1.20.2019.AS

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp

Przedmiotem zamówienia była realizacja projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- **Część I zamówienia** obejmowała zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanej z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Sulmierzyce;
- **Część II zamówienia** obejmowała zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na biomasę wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż zestawu solarnego wraz z panelami fotowoltaicznym w budynku Urzędu Gminy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona 17.06.2019 r. na podstawie notatki służbowej sporządzonej w oparciu zestawienia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU na kwotę netto 1 866 546,40 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 432 902,66 euro, w tym dla:

- Części I zamówienia – 1 622 147,00 zł / 376 219,82 euro;
- Części II zamówienia – 244 399,40 zł / 56 682,84 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 06.08.2018r. oraz Zarządzenia nr 36/2018 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 13.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.08.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 164-402215 w dniu 27.08.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ w dniu 22.08.2019 r. została zatwierdzona przez Wójta Gminy Sulmierzyce oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 30.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy Pzp żądał wniesienia wadium w wysokości dla Części I zamówienia – 40 000,00 zł a dla Części II - 6 000,00 zł.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, natomiast nie dopuścił składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

W dniach 30.08.2019 r. i 10.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ na które Zamawiający udzielił odpowiedzi (03 i 12.09.2019 r.) i opublikował na swojej stronie internetowej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 30.09.2019r.o godz. 09:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 099 174,77 zł brutto, w tym na:

- Część I zamówienia – 1 798 563,51 zł;
- Część II zamówienia – 300 611,26 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty, w tym na:

Część I:

1. Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, z ceną – 1 486 524,66 zł, terminem realizacji do 30 marca 2020 r. oraz z 7 letnim okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia;
2. Solartime Sp. z o.o., ul. L. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów, z ceną – 1 537 340,61 zł, terminem realizacji do 30 marca 2020 r. oraz z 7 letnim okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia;
3. Antinus Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice, z ceną – 1 532 129,94 zł, terminem realizacji do 30 marca 2020 r. oraz z 7 letnim okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia;
4. Flexipower Group Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, z ceną – 1 707 264,00 zł, terminem realizacji do 30 marca 2020 r. oraz z 7 letnim okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia.

Część II:

1. RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz, z ceną – 405 285,00 zł, terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. oraz z 5 letnim okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.09.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru **najkorzystniejszej** oferty były dla

Części I:

- cena oferty – 60%;
- termin realizacji zamówienia – 10%;
- długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia – 30%.

Części II:

- cena oferty – 60%;
- termin realizacji zamówienia – 10%;
- długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 30%.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Zamawiający przewidział w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

W dniu 02 i 03.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę dla części I, do wyjaśnienia treści złożonego oświadczenia odnośnie wskazania w ofercie, czy wybór Wykonawcy będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wykonawca Antinus Sp. z o.o. nie złożył wyjaśnień, natomiast pozostali Wykonawcy udzielili odpowiedzi we wskazanym terminie.

W dniu 10.10.2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa (część I) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do poprawienia JEDZ-a oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.10.2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz (część II) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do poprawienia JEDZ-a oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz (część II) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia kompletnego JEDZ-a. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w zakresie obu części. W części I wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, a w części II wybrał ofertę złożoną przez RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I oraz części II zamówienia zostało

opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, jak i przesłane wykonawcom mailem w dniu 06.11.2019 r.

W toku postępowania wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający wymagał dla części I i II wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% całkowitego wynagrodzenia brutto ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – część I - wniósł zabezpieczenie w formie gotówki, a Wykonawca RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz - część II – wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 19.11.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr IZP.272.1.21.2019** dla części I z wykonawcą Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie oraz **umowę nr IZP.272.1.22.2019** dla części II z wykonawcą RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do umowy **nr IZP.272.1.21.2019** dla części I zawarty został aneks nr 1 z dnia 09.12.2019 r. dotyczący zmiany lokalizacji montażu kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych oraz pomniejszenia wynagrodzenia.

Ww. aneks został zawarty zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 22.11.2019 r. pod numerem 2019/S 226-554042.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:** *nie dotyczy*
- XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:** *nie dotyczy*
- XX. Wykaz załączników:** *nie dotyczy*
- XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)