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Łódź, dnia 27 stycznia 2026 r. 
 
RPVII.44.1.84.2025.MW 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego   
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych 
 

INFORMACJA POKONTROLNA 

FELD.02.13-IZ.00-0008/24-001-INF 

  

  

Informacje wstępne 

––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Numer kontroli: FELD.02.13-IZ.00-0008/24-001 

Numer projektu: FELD.02.13-IZ.00-0008/24 

Tytuł projektu: Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania 
odpadów biodegradowalnych selektywnie 
zebranych, w m. Ruda k/Wielunia 

  

––– Dane beneficjenta  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Identyfikator beneficjenta: 8320003582 

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Adres beneficjenta: Wieluń 98-300, Ludwika Zamenhofa 17 

  

––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tryb kontroli: Planowa 

Typ kontroli: Dokumentacji 

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych 

Zespół kontrolujący: Marta Wojnar, Karolina Nowacka 

Zastosowana lista 
sprawdzająca: 

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja) 

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1 

Planowany termin kontroli: 2026-01-07 - 2026-01-12 

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-01-07 
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Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Podmioty kontrolowane: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. we 
Wieluniu - NIP: 8320003582 

Miejsca przeprowadzenia 
kontroli: 

Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ 

Kontrolowane zamówienia:  

  

Numer ogłoszenia o 
zamówieniu 

Nazwa zamówienia Kontrakty 

476437-2025 „Rozbudowa instalacji 
biologicznego 
przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych 
selektywnie zebranych, w 
m. Ruda k/Wielunia” w 
zakresie realizacji zadania - 
zakup i dostawa sprzętu 
mobilnego – ładowarki 
kołowej. 

umowa nr ZP/3/2025 
zawarta w dniu 19.09.2025 
r. z Wykonawcą: (dane 
zanonimizowano) za 
wynagrodzeniem  
713 400,00 zł brutto. 

474646-2025 „Rozbudowa instalacji 
biologicznego 
przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych 
selektywnie zebranych, w 
m. Ruda k/Wielunia” w 
zakresie realizacji zadania - 
zakup i dostawa sprzętu 
mobilnego – przesiewacz 
mobilny. 

umowa nr ZP/4/2025 
zawarta w dniu 27.10.2025 
r. z Wykonawcą: (dane 
zanonimizowano) za 
wynagrodzeniem  
1 033 200,00 zł  brutto. 

  
Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.13-IZ.00-0008/24-002-01  

1. Wykaz skrótów 

1. FEŁ2027  - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 
2. SL2021  - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego 
3. ustawa Pzp    - ustawa Prawo zamówień publicznych 

2. Podstawa prawna 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia  
24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  
i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji  
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i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 8, art. 24 
i art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027  
(Dz. U. 2022, poz. 1079 ze zm.) oraz umowa o dofinansowanie projektu  
nr FELD.02.13-IZ.00-0008/24 z dnia 19 maja 2025 r. 

3. Cel kontroli 

Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej 
przeprowadzona w trakcie realizacji projektu mająca na celu potwierdzenie  
w szczególności, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały 
przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

4. Przedmiot kontroli 

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
1) „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych 
selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup 
i dostawa sprzętu mobilnego – ładowarki kołowej - ZP/3/2025; 
 
2) „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych 
selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup 
i dostawa sprzętu mobilnego – przesiewacz mobilny – ZP/4/2025. 

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne 

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony) 
Ustalenia o charakterze formalnym, nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej. 
 
Ustalenie finansowe:  Nie 
 
Szczegóły ustalenia 
 

Postępowanie pn. „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie 
realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – ładowarki kołowej - 
ZP/3/2025. 
 

1. Zamawiający naruszył art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez wskazanie w SWZ 
terminu związania ofertą na okres dłuższy niż 90 dni. W kontrolowanym 
postępowaniu dzień 25.11.2025 r. był dniem, w którym upływał termin związania 
ofertą, tymczasem Zamawiający wskazał 26.11.2025 r. 
 

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w procedurze unijnej, a zatem 
Zamawiający wyjaśniając treść SWZ powinien powołać się na art. 135 ust. 2 ustawy 
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Pzp (zamiast na art. 284 ust. 2 ustawy Pzp), analogicznie w wezwaniu do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych Zamawiający powinien powołać się na art. 126 
ust. 1 ustawy Pzp (zamiast na art. 274 ust. 1 ustawy Pzp). 
 

Postępowanie pn. „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie 
realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – przesiewacz mobilny – 
ZP/4/2025. 
 

1. Zamawiający naruszył art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez wskazanie w SWZ 
terminu związania ofertą na okres dłuższy niż  90 dni. W kontrolowanym 
postępowaniu dzień 25.11.2025 r. był dniem, w którym upływał termin związania 
ofertą, tymczasem Zamawiający wskazał 26.11.2025 r. Przy przedłużaniu terminu 
składania ofert termin związania ofertą został określony prawidłowo. 
 

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w procedurze unijnej, a zatem 
Zamawiający dokonując zmiany treści SWZ powinien powołać się na art. 137 ust. 1 
ustawy Pzp (zamiast na art. 286 ust. 1 ustawy Pzp), analogicznie w wezwaniu do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający powinien powołać się 
na art. 126 ust. 1 ustawy Pzp (i zapewnić wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni 
na złożenie podmiotowych środków dowodowych), zamiast na art. 274 ust. 1 ustawy 
Pzp. 
 
Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:  
Zalecenie 1.1 
 

Zobowiązuje się Beneficjenta w toku prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego do zachowania należytej staranności przy podawaniu 
podstawy prawnej oraz do przestrzegania wymaganych ustawą Pzp terminów dla 
określonych czynności w postępowaniu. 

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne z pkt 1.1 oraz 
powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie 
wykonania zaleceń pokontrolnych, przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 
14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. 

6. Podsumowanie kontroli 

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie 
SL2021) nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości skutkujących nałożeniem 
korekty finansowej. 

7. Podsumowanie ustaleń finansowych 

Nie dotyczy. 

8. Pouczenia końcowe 



 

Strona: 5 z 5 

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu elektroniczną kopię 
Informacji pokontrolnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem podpisem 
kwalifikowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu. Wszelkie dokumenty 
zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki 
kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu  
w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu. 
 
Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie 
utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, umotywowanych 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia elektronicznej kopii Informacji pokontrolnej, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Zastępcę 
Dyrektora Departamentu. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany 
terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca 
może odmówić ich rozpatrzenia. 
 
W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu 
kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może o tym poinformować 
Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci 
papierowej. 
 

9. Załączniki 

Brak załączników. 
 
 
Jednostka kontrolująca:                                              Za zgodność z oryginałem: 
 
 
 
Marta Wojnar 
 
 
 
Karolina Nowacka 


