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KOFEŁIV.44.1.50.2023.MP 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 214-2020 
 
Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG 
 

I.  
Podstawa prawna 
kontroli 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22  

i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 18 umowy o dofinansowanie  

nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/20-00 z dnia 2 lipca 2021 r. 

II.  

Imiona i nazwiska 
osób 
przeprowadzających 
kontrolę 

Marcin Gałkowski  

Małgorzata Pietras 

III.  Termin kontroli 2 – 7 lutego 2023 r. 

IV.  Rodzaj kontroli  Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu 

V.  
Nazwa Podmiotu 
kontrolowanego 

Gmina Dłutów 

VI.  

Adres Podmiotu 
kontrolowanego  
i miejsca, w którym 
przeprowadzono 
czynności kontrolne 

ul. Pabianicka 25 

95-081 Dłutów  

VII.  
NIP Podmiotu 
kontrolowanego 

7311914326 

VIII.  

Imię i nazwisko 
kierownika 
Podmiotu 
kontrolowanego 

Pani mgr inż. Grażyna Maślanka Olczyk – Wójt Gminy Dłutów  

IX.  

Osoba zastępująca 
kierownika podczas 
jego nieobecności, 
upoważniona do 
uczestniczenia 
w czynnościach 
kontrolnych 

Nie dotyczy 

X.  Pozycja w książce Nr 23 
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kontroli, pod którą 
odnotowano 
przedmiotową 
kontrolę 

XI.  

Osoby składające 
wyjaśnienia lub 
udzielające 
informacji w imieniu 
Podmiotu 
kontrolowanego 

[dane zanonimizowano] - Sekretarz Gminy 

[dane zanonimizowano] – Stanowisko ds. ochrony środowiska, dróg, 

gospodarki komunalnej 

XII.  
Nr umowy 
o dofinansowanie 

UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/20-00 z dnia 2 lipca 2021 r. 

XIII.  
Tytuł 
kontrolowanego 
projektu  

„Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle 

przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna”  

Okres realizacji projektu: 03.02.2020 r. – 31.12.2023 r. 

XIV.  
Wartość projektu  
(wg umowy/aneksu) 

860 656,12 zł  

XV.  Zakres kontroli 

 sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją 

projektu, 

 sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień 

publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie 

zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, 

 potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą 

umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, 

 sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu  

i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego 

realizacji, 

 potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw  

i usług, 

 sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za 

pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do 

sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji 

elektronicznej z oryginałami, 

 sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie 

finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków 

otrzymanych w ramach RPO WŁ, 

 potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach 

o płatność oraz faktu ich poniesienia, 

 sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków  

w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, 

 sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej 
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dokumentacji związanej z realizowanym projektem, 

 sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków  

w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej 

z realizowanym projektem. 

XVI.  
Data sporządzenia 
Informacji 
pokontrolnej  

 
09.05.2023 r. 
 

 

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli. 

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte 

ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) 

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent przeprowadził sześć postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczące tego samego zakresu robót, w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).  

Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna, budowa 

parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna (nr ogłoszeń:  

2022/BZP 00074143/01, 2022/BZP 00089727/01, 2022/BZP 00111447/01, 2022/BZP 00161666/01, 

2022/BZP 00139377/01).  

Pięć postępowań zostało unieważnionych, ze względu na brak wpływu ofert.  

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa 

parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna, budowa 

parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna”. Numer 

referencyjny: ZFIDiS.271.1.2022. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.). 

Przedmiot zamówienia: 

Część 1: budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie  

ul. Główna. 

Przedsięwzięcie obejmowało swym zakresem: 

1) rozbiórkę znajdujących się na terenie szkolnym, na który składa się kilka działek - trzech kilkuczłonowych 

budynków (2 budynki gospodarcze oraz budynek usługowy) wraz z ich infrastrukturą techniczną (szczelne 

zbiorniki typu szambo wraz z przyłączeniami, przyłącza wody, lokalne przyłączenie co, przyłącze kanalizacji 

sanitarnej, fragmenty ogrodzeń i murków oraz utwardzenia terenu przy wejściach); 

2) budowę parkingu na 42 miejsca parkingowe dla sam. osobowych (w tym 3 dla niepełnosprawnych); 

3) budowę 2 wiat rowerowych dla 12 rowerów każda; 

4) wykonanie pieszo-rowerowych ciągów komunikacyjnych za pomocą kostki betonowej; 
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5) przebudowę nawierzchni (drogi manewrowe) za pomocą kostki betonowej; 

6) realizację fragmentu ogrodzenia terenu ogólnodostępnego od części szkolnej z wykorzystaniem 

systemowego ogrodzenia z paneli; 

7) budowę oświetlenia ulicznego składająca się z 2 słupów oświetleniowych; 

8) montaż małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, itd.; 

9) wykonanie nasadzeń, gazonów i trawników; 

10) przebudowę układu instalacji telefonicznej. 

Część 2: budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie  

ul. Polna. 

Przedsięwzięcie obejmowało swym zakresem: 

1) budowę 50 miejsc parkingowych dla sam. osobowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych oraz 2 stanowiska 

ładowania poj. elektrycznych); 

2) budowę 2 wiat rowerowych dla 12 rowerów każda; 

3) wykonanie pieszych ciągów komunikacyjnych za pomocą kostki betonowej; 

4) przebudowę nawierzchni (drogi manewrowe) za pomocą kostki betonowej; 

5) budowę fontanny z instalacjami wody i kanalizacji; 

6) przebudowę przyłącza wody; 

7) przebudowę linii i przyłączy eNN oraz oświetlenia; 

8) montaż małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, itd.; 

9) wykonanie nasadzeń, gazonów i trawników. 

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 25 stycznia 2022 r. na podstawie kosztorysów 

inwestorskich, ze stycznia 2022 r. na kwotę: 

 dla części 1 - 840 450,57 zł, co stanowi równowartość 188 855,30 euro, 

 dla części 2 - 919 585,95 zł, co stanowi równowartość 206 648,53 euro. 

Komisja przetargowa nie została powołana, czynności związane z przeprowadzeniem postępowania 

wykonywał jeden z pracowników zamawiającego. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 02.06.2022 r. przez Wójta 

Gminy Dłutów i w dniu 03.06.2022 zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

W dniu 14.06.2022 r. Zamawiający odpowiedział na pytanie zgłoszone przez wykonawcę do treści SWZ. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 

03.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00193405/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17.06.2022 r., do godz. 09.00.  

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, nie dopuścił składania ofert wariantowych oraz 

udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości 

zamówienia – 10 000,00 PLN. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.06.2022 r. o godz. 11.00. Zamawiający 

podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - część 1 w wysokości 830 000,00 zł 

brutto i część 2 w wysokości 1 033 000,00 zł brutto. 

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła oferta na część pierwszą. 

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.06.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: 

 cena – 60%; 

 długość okresu gwarancji– 40%. 

Termin związania ofertą – 30 dni.  

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

informację o złożonych ofertach. 

W dniu 27.06.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę 

który złożył ofertę w postępowaniu  do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca 

złożył stosowne dokumenty w terminie. 

W dniu 01.07.2022 r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania w zakresie części II  

z uwagi na brak wpływu ofert. 

W dniu 04.07.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez [dane 

zanonimizowano]. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało 

opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcy drogą 

elektroniczną.  

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. 

W dniu 15.07.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr 66/2022 z Wykonawcą [dane zanonimizowano] za 

wynagrodzeniem w wysokości 1 063 107,55 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 55 dni od dnia 

przekazania placu budowy tj. 12.09.2022 r. 

Zamawiający w dniu 02.09.2022 r. podpisał aneks nr 1 do ww. umowy w związku z pracami zamiennymi , 

dodatkowymi i zaniechanymi. Wynagrodzenie uległo zmianie na kwotę1 063 081,04 zł brutto. Zmiany zostały 

wskazane w protokole konieczności z dnia 16.08.2022 r. 
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Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 1 zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.08.2022 r. pod 

nr 2022/BZP 00285667/01. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 2 zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.07.2022 r. pod 

nr 2022/BZP 00234312/01. 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 

00344056/01. 

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił protokół wykonania prac z dnia  

12.09.2022 r. Obiekt przekazano do użytkowania bez wnoszenia uwag. 

Kontrola wykazała 

1) Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.06.2022 r. W dniu 16.04.2022 r. weszła w życie 

ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - dalej u.p.w.a.u. Zamawiający 

nie uwzględnił w zapisach SWZ ani ogłoszenia o zamówieniu trzech dodatkowych obligatoryjnych 

przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 7 ww. ustawy. Nie zdecydował 

się również na weryfikację przesłanek wykluczenia wykonawcy wskazanych w art. 7 u.p.w.a.u. w toku 

prowadzonego postępowania poprzez żądanie złożenia oświadczenia przez wykonawcę.  

Nieumieszczenie w ww. dokumentach przedmiotowych podstaw wykluczenia stanowi zatem naruszenie 

przepisów ustawy Pzp.  

Jednakże w niniejszym stanie faktycznym trudno uznać, iż ww. naruszenie stanowi nieprawidłowość  

w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego z uwagi na brak wystąpienia chociażby potencjalnej 

szkody dla budżetu UE. 

Należy bowiem wyraźnie zaznaczyć, iż kwestionowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

nie było pierwszym, ale kolejnym postępowaniem dotyczącym tego samego zamówienia. We wszystkich 

wcześniejszych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, a postępowanie kończyło się unieważnieniem. 

Nadto ze złożonego przez Beneficjenta oświadczenia z dnia 10 lutego 2023 roku wynika, iż dokonał on 

weryfikacji wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia 

833/2014. Należy zatem uznać, iż w niniejszej sprawie naruszenie przepisów Pzp poprzez niewskazanie  

w ogłoszeniu i dokumentach zamówienia podstawy wykluczenia z art. 7 u.p.w.a.u. nie mogło wywołać skutku 

odstraszającego dla potencjalnych wykonawców, w szczególności, w sytuacji, w której nie wyrażali oni 

swojego zainteresowania przetargiem także przed wejściem w życie specustawy. 

2) Zamawiający w sposób następujący określił jeden z warunków dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
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a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi z co najmniej 5 letnim doświadczeniem po uzyskaniu 

uprawnień na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót drogowych - bez ograniczeń; 

b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym  

w kierowaniu robotami w w/w zakresie - bez ograniczeń; 

c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym  

w kierowaniu robotami w w/w zakresie - bez ograniczeń; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedłoży wykaz osób wg. wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie przedmiotowych 

uprawnień . 

I dalej w zakresie żądania podmiotowych środków dowodowych na spełnienie ww. warunku Zamawiający 

wskazuje: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ. 

Zamawiający wymaga dodatkowo złożenia kopii wymienionych uprawnień. 

Zgodnie z art. 116 ust. 1 Pzp w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może 

określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Jak wynika natomiast z art. 116 ust. 2 Pzp 

oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 

że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

Z połączenia obu przepisów wynika, że kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia (jako 

element zdolności technicznej, zawodowej wykonawcy) mogą być weryfikowane na każdym etapie 

postępowania. Choć tak naprawdę weryfikacja ta kluczowa jest dopiero w momencie rozpoczęcia realizacji 

zamówienia, to zamawiający mają prawo oceniać ją już na etapie postępowania (ofertowym). Wykonawca 

nie musi jeszcze dysponować tą osobą, ale musi gwarantować, że będzie nią dysponował przy rozpoczęciu 

realizacji zamówienia. 

Zgodnie natomiast z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
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żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), które zostało wydane w oparciu o art. 128 ust. 6 Pzp, 

w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może żądać wykazu osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Ponadto może również wymagać oświadczenia na temat wykształcenia  

i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej. 

W świetle powyższego należy zatem uznać, iż zamawiający nie może żądać na etapie prowadzenia 

postępowania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje osób skierowanych do realizacji 

zamówienia lub ich kopii. Zamawiający może żądać jedynie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Na marginesie wskazać należy, iż żądanie kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje osób 

skierowanych do realizacji zamówienia jest uprawnione i powszechnie praktykowane na etapie 

podpisywania umowy z wykonawcą. Zatem wykonawcy biorący udział w postępowaniach kopie owych 

uprawnień posiadają a dostarczenie ich zamawiającemu nie stanowi szczególnej trudności 

Wątpliwości budzą konsekwencje stwierdzonego naruszenia w zakresie jego ewentualnych skutków 

finansowych, a więc zastosowania tzw. „Taryfikatora” (załącznik do rozporządzenia w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych  

z udzielaniem zamówień). 

Zgodnie z art. 274 ust 1 Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Skoro na podstawie ww. przepisu do 

złożenia dokumentów podmiotowych zobligowany jest jedynie wykonawca, którego oferta jest najwyżej 

oceniana trudno uznać, iż żądanie zbędnych dokumentów, w tym przypadku w postaci kopii uprawnień, 

mogło by mieć jakikolwiek negatywny wpływ na wynik postępowania przy założeniu, iż ów wykonawca  

je posiada (tak jak miało to miejsce w przedmiotowym postępowaniu).  

W zaistniałych warunkach można wykluczyć wpływ stwierdzonego naruszenia prawa na budżet UE, a co  

za tym idzie uznać należy, iż nieprawidłowość nie występuje. 

 

 

. 
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XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt 

finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego 

wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać 

przesłanki jej obniżenia): nie dotyczy 

XIX. Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu 

na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): nie dotyczy. 

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy. 

XXI.  Uwagi/ zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu 

kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.  

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej/ostatecznej informacji 

pokontrolnej1. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do 

jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli  

w siedzibie jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu  

w uzgodnionym wcześniej terminie, w godzinach pracy Urzędu. 

Pouczenie:2 

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń  

do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym 

egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia  

jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń 

do informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. 

W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba 

przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich 

doręczenia przesyła jeden egzemplarz jednostce kontrolującej. 

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń 

kontroli nie zwalnia podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. 

 

Zespół kontrolny: 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….……..…….. 

 Podmiot kontrolowany: 

 
 
 
 
 
 
 
………………….……………………...……… 

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)  (data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu 
kontrolowanego) 

 

                                                 
1Niepotrzebne skreślić/ usunąć. 
2Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej  
po zastrzeżeniach. 


